AUTOMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO – ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE

Stato progetto

Da avviare

Stato contrattualizzazione

Da completare

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 30/06/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

J51F24006170006

Descrizione progetto

1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi

Data approvazione finanziamento

31/03/2025

Valore totale progetto

€ 6.173,2

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO -ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE

Stato progetto

Avviato

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 17/04/2025

Scadenza completamento attività

Entro il 06/10/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

J71F22002400006

Descrizione progetto

1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi

Data approvazione finanziamento

30/11/2022

Valore totale progetto

€ 14.000

CLP

PRJ_144COM0422X_004425

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO – ESPERIENZA DEI CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Stato progetto

Avviato

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 31/10/2023

Scadenza completamento attività

Entro il 01/10/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

J71F22003880006

Descrizione progetto

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 1 servizi

Data approvazione finanziamento

03/01/2023

Valore totale progetto

€ 28.902

CLP

PRJ_141COM0922X_002813

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO – ABILITAZIONE CLOUD

Stato progetto

In verifica

Stato contrattualizzazione

Completata

Scadenza contrattualizzazione

-

Scadenza completamento attività

-

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

J71C22000890006

Descrizione progetto

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi

Data approvazione finanziamento

14/12/2022

Valore totale progetto

€ 77.897

CLP

PRJ_120COM0722X_001637